



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria de Obras Públicas

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

**LOCAL:** RUA XAVIER DE MENDONÇA, 152 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A Realizar em					TOTAL
		( x ) Mes(es)	( ) Bimestre(s)	( ) Trimestre(s)	( ) Quadrimestre(s)	( ) Semestre(s)	
		1	2	3	4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.618,63 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.618,63 (100%)	
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.247,75 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.247,75 (100%)	
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.086,35 (50%)	R\$ 6.086,35 (50%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.172,69 (100%)	
4	VEDAÇÃO	R\$ 2.213,73 (20%)	R\$ 8.854,94 (80%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.068,67 (100%)	
5	PISO	R\$ -	R\$ 2.893,48 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.893,48 (100%)	
6	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.478,74 (100%)	R\$ -	R\$ 4.478,74 (100%)	
8	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.806,57 (100%)	R\$ 5.806,57 (100%)	
9	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.041,27 (100%)	R\$ -	R\$ 17.041,27 (100%)	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,42 (100%)	R\$ 454,42 (100%)	
<b>TOTAIS MENSAIS</b>		<b>R\$ 17.166,46 (27%)</b>	<b>R\$ 17.834,76 (28%)</b>	<b>R\$ 21.520,01 (34%)</b>	<b>R\$ 6.260,99 (10%)</b>	<b>R\$ 62.782,22 (100%)</b>	

Santa Lúcia, 18 de maio de 2023.

**Luiz Antônio Noli**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Ademilson Roberto Ramos**  
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS  
E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CAU A117021-0