



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

CRONOGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
SANTA LUCIA

OBJETO
CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO

PRAZO PROPOSTO
INICIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
maio-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Licitação	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após Licitação	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 dias			
1	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	UN		1,00					
		R\$		758.166,67					
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS				450.000,00					450.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				308.166,67					308.166,67
TOTAL				758.166,67					758.166,67

ASSINATURA:

ENGENHEIRA AGRÔNOMA: IOLE SABINO SANTOS
CREA 5060424007